

第二十一次工作小組線上會議

會議紀錄

會議時間: 110年10月20日(三) 19:30~23:00

會議地點: 菁芳園一樓花坊

主 席: 巫鴻澤

會議記錄: 劉碧霞

出席人員: 巫鴻澤、林文昭、張書杰、羅國誌、高惠美、羅婉眉、劉遠哲
林湧泉

請假人員: 王妤喬(產假)、張紀涵

一、主席報告: 略

二、上次會議追蹤事項:

(一)、10/29在輝豐園藝作為首拍攝場景事宜: 為配合縣長及各級處的活動行程, 將其挪至10/30、31假日舉辦較為妥當, 目前正在緊鑼密鼓確認中。10/25要接著整地、整理及陸續搭高台, 搭好高台麻煩秀青及惠美姐物色好高度適合的九重葛做拍攝現場的佈置, 以上請國誌統籌。

(二)、遠哲: 主視覺11/9前完成。

進度: 主視覺7.9*3.4M背板移至三角公園, 方位及範圍已至現場確認。龍形公司負責主視覺製作, 主軸在於豐富田尾的內涵, 已請吳奇偉先生先做背版設計, 本周五確定定稿, 預計全部預算五萬元。

花鄉田尾嘉年華記者會及開幕式的地點改在三角公園, 主視覺示意圖已給洪課長, 對於記者招待會公所委託業者設計背板參考主視覺設計的程度所衍伸的法律問題業已提醒洪課長注意。

(三)、A字版及珍珠版的設計應盡速進行, 平面海報也可以先行製作及製作廠商可以先做搜尋-婉眉。

(四)、嘉年華工作已近活動期間, 機動組工作應開始投入, 組長積極尋找中。

進度: 確認組長的人選: 由林湧泉擔綱活動組及機動組組長。

機動組需確認事項整理如下:

1. 共有35頂帳棚除了11個主題場及場與場的服務點外另有14個可運用配置給需要的主場, 請沿路確認帳棚的位置。

2. A字版及珍珠版及協會旗幟數量及位置。

3. 志工數量、報名及志工訓練安排。

4.緊急醫護服務站的配置及服務內容聯繫電話公告。

5.流動廁所的數量統計及位置。

(五)、好喬：野外活動的規劃，細節及對象及定價方式。

招待及活動內容非本次嘉年華主軸顧客群且需要動員許多人力，是否需要舉辦需再研議。

(六)、宣傳文案除了影片外需加入網頁的連結放入宣傳海報中，設計的邏輯是瀏覽層次不要太多，有共同及各主題館的文案都可以以QR code啟動。-碩任。

(七)、各展場的講座由各主題展場處理，屆時請有講座的業者提供主講主題及時間及主講人及背景，由婉眉統籌後放在網頁內鼓勵有興趣的遊客參與，將報名表設置在網頁上及加入現場報名及電話報名字樣。

(八)、有關南港展覽館的安排10/18 10:00已確定位置及SHOW ROOM設計定調，主聯繫人婉眉，常務理監事到場時間：11/5杰哥、11/6文昭大哥、11/7國誌、11/8理事長，DIY的細節還要做確定。

三、主題展業者進度說明：


暫定10/19前再安排主題館的觀摩活動，請大家撥空參加，主要是觀摩相互學習及現場激發改善靈感。本周沒有安排，改由line上請業者回傳並為增加主題展成員對於進度的了解，Grace於line上每周告知進度。

四、問題討論及結果：

(一)、活動前置作業開始正視費用使用權限及金額，是否應檢查預算與實際使用的金額差異。

結論：請Grace詳列一下目前及即將花費的支出有哪些。

(二)、主題展logo討論：





結論：以  作為主軸設計。

(三)、活動當日協助的志工的贈禮是否以統一的嘉年華T-shirt作為紀念，如此可做為2021年活動美麗註解。

結論：有多餘經費再做，例如募款的方式本案再請杰哥幫忙。

五、下次會議時間：10/27。

六、散會