

第二十九次工作小組會議

會議紀錄

會議時間：111年11月02日(三) 20:00~21:30

會議地點：視訊會議(Google meeting)

主 席：巫鴻澤

會議記錄：劉碧霞

出席人員：張書杰、林文昭、王妤喬、羅國誌、游麗君、吳奇偉、鎖暉霖

報告事項：

一、活動組報告：

- 1.已處理迎賓之夜的餐盤擬發放各村民。
- 2.已確定迎賓之夜的發放領取卷的格式。
- 3.迎賓之夜現場報名迎賓晚會，可以以現金報名不強制需要完賽，報名費每位250/人不需要確實完賽後可領取完賽禮及徽章。
- 4.協會花園解謎LINE@已建置。
- 5.細節如下：11/12傍晚入口服務台設置已報名迎賓之夜的貴賓核對窗口，發放兌換卷，開放現場報名250/人，報名時留下資料之後由志工補輸入現場報名之基本資料。晚上現場報名可領筆記本一樣完賽後領帆布袋及徽章，發送完為止。

後續需執行的項目：

- A.11/5服務櫃台流程演練一次。

二、志工組報告：

- 1.開始啟動志工排班，11/5前完成。
- 2.本周確定志工服發放方式。
- 3.本周確定志工參與迎賓祭的排班方式並讓業者知悉。

後續需執行項目：

- A.11/8 9:30-11:00招募志工至扇形車庫參與聯合行銷記者會。
B.11/5志工訓練報名確定及志工訓練的內容。
C.確定志工便當的發放方式。

三、文宣組報告：

- 1.討論未付款名單的處理方式及如何通知。
- 2.業者內容已上架。



- 3.蓋章的樣式已確認。

後續需執行項目：

A.請設計每個業者入口意象的設計。

四、資源組報告：

1.目前正在接洽的有農業處、城觀處正在做資源的整合。

2.影片拍攝已經完成第二階段。

後續需執行項目：

A.杰哥協助製作花園解謎之題庫。

五、機動組報告：

機動組：

後續需執行項目：

1.確定入口意象的樣式為A字版，請確定泰山的數量及龍行的樣式，不可行再考慮TRUSS。

2.迎賓之夜桌椅擬由鳳凰帳及燈光設備及舞台由縣府城觀處處理。

六、場佈組報告：

設計主入口意象3個區域合成一個大場佈，2個市集入口意象加上作客田尾的組合。

後續需執行項目：

A.提出意象圖及預算。

七、行政組報告：

1.已確定意外保險金額29979元。

2.本周確定醫護志工，請志工群組推薦，但是必須要有醫護學經歷及工作經驗。

3.預備影印的資料請交給行政組統一處理。

後續需執行項目：

A.安排開幕式流程及現場服務人員。

B.處理志工訓練會場佈置及餐點。

主題展進度：以[進度表持續追蹤](#)

1.請各位聯絡人務必再追蹤一下主題展的進度提報追蹤。

問題討論及結果

臨時動議

散會