

2025花田祭第四次工作小組會議 會議記錄

一、會議時間：114年07月24日(三) 8:00~12:00

二、會議地點：各組組長住家或辦公室

三、主席：張勝哲 會議記錄：劉碧霞

四、出席人員：

活動組組長周家宏、志工組組長李昀儀、場佈組組長林子良、募資組組長羅國誌

五、上次會議決議追蹤事項：

(一)、教育處補助案金額有變，喬科長建議企劃案調整重新送案。

進度：更改題目為《2025花田祭一定向解謎》企劃書已於7月4日重新送出。

內容調整方向：加入「定向越野」與「三鐵體驗」元素，強化運動賽事概念。

目前狀態：府方認為應該與設計展隔開，不是提前就是延後，以展現其特點。

由Grace修改後以公文方式傳送。

(二)、由國誌負責聯繫小昱及洪浩倫兩位老師，先找到合適的場地作表現，於7/9會議前簡報說明。

進度：

暫定於羅鈺設計師的綠色好宅做展示及體驗。

(三)、請家宏洽談佳新公司，說明合作模式與效益，並討論是否參與設計展標案或聯合提案方式。

進度：後面決議說明。

(四)、設計展網站功能可否與協會網站整合優化請杰哥了解並提出我協會需求。

進度：待下周確認後說明。

(五)、協會同意以「原生植物展」為主題參展，請杰哥代表協會持續與設計展主辦單位溝通協調，並於下次會議提出場地規劃及所需資源建議。

進度：待下周確認後說明。

六、議題與決議：

(一)、整個花田祭預算規劃如何？

花田祭整體資金來源	
補助款	383,000
協會存款可動用金額	200,000
預備募資	200,000
期望資金水位	783,000

(二)、活動組：現地互動體驗設計勞務(含導引設計) $7500*12=90,000$

1.速與齊步公司聯繫進行智慧導覽系統，完成導覽地圖及解謎關卡。

報價單上提及廠商自設計田尾的景點5個解謎關卡的設計，若是增加12家關卡的設計的價格又是如何，又或者我們可以學習並擴充運用，這部分請齊步充分教學，兩者請家宏一併了解。

2.完成解謎後的紀念品樣式，考慮具有紀念性質的胸針，請聯繫現在設計展廠商或者是子良門牌廠商有無好的樣式可以參考。

3.業者的邀請方向，請Grace列出24位業者來做篩選，以會員為優先，以展現各家產業特色並能符合我們解謎的6大構面來找合適的業者。

(三)、志工隊：志工隊餐費預算\$28000，先讓我們的志工了解我們的時間表，同時先試算需要人力及時數，接下來設計報名表，先做初步報名統計，讓志工們好做時間上的安排。

(四)、場佈組：合作店家門牌本體(含印製)物品購置費 $\$1,000*12=\$12,000$

活動宣傳指標製作人員 $\$2000/\text{人}*4*3=24,000$ 。

請開始找門牌廠商詢戶外門牌A4及B5兩種規格的價格。

(五)、資金組：理事長期望募資金額\$200000，請Grace擬好募資計畫書，再請國誌擬定募資對象，行程確定後找理事長或總幹事一同前往。

八、下次會議時間

7月29日(二)下午7:30，於理事長辦公室同步召開臨時理監事會，請與會人員準時出席。